



# **Capitol Auftragsabwicklung**

**Beauftragung**


**Eingangsrechnung**

**Verrechnung mit Budget**

**Auswertung**



## 1. Budget



Objekt	SH5-1	Sepp-Heindl-Str. 5 - Gebäude
Kostenstelle	1234	Sepp-Heindl-Str. 5
Kostenträger		
Investitionsnummer	01233	

Konto	Bezeichnung	Geplant	Genehmigt
5000	Planungs- und Beratungskosten	7.000,00	0,00
5010	Investition Aussenanlagen	25.000,00	0,00
5020	Bauliche Maßnahmen Gebäude	200.000,00	0,00

Priorität	Konto	Bezeichnung	Geplant	Genehmigt
1	5020	Dachsanierung	200.000,00	0,00
1	5000	Planungskosten	7.000,00	0,00
1	5010	Wiederherstellung Aussenanlagen	25.000,00	0,00

Gewerk	Bezeichnung	Geplant	Genehmigt
Blitzschutz	Blitzschutz	20.000,00	0,00
Dachbegrünung	Dachbegrünung	10.000,00	0,00
Abbrucharbeiten	Abbrucharbeiten	30.000,00	0,00
Zimmererarbeiten	Zimmererarbeiten	100.000,00	0,00
Gerüstbauarbeiten	Gerüstbauarbeiten	10.000,00	0,00
Dachdecker/Spengler	Dachdecker/Spengler	30.000,00	0,00



## 2. Auftrag anlegen

Geplante Beauftragungen werden im Modul „Lieferantenauftrag“ erfasst:

**Auftragserfassung**


Person	31-2007	Meyer	Budget	Beauftragt	Abgerechnet	Budget - Beauftragt	Budget - Abgerechnet
Maßnahme	SH5 Dach	Dachsanierung Sepp-Heindl-Str. 5	232000,00	0,00	0,00	232000,00	232000,00
Budget	SH5-2011	2011 Investition Sepp-Heindl-Str. 5	232000,00	0,00	0,00	232000,00	232000,00
Konto	5020	Bauliche Maßnahmen Gebäude	200000,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00
Budgetdetail	Dachsanierung		200000,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00
Gewerk	Abbrucharbeiten	Abbrucharbeiten	30000,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00

Datum	05.07.2010	Objekt	SH5-1	Sepp-Heindl-Str. 5 - Gebäude
Netto	3500,00	Kostenstelle	1234	Sepp-Heindl-Str. 5
Betreff	Abbruch alter Dachstuhl	Kostenträger		
Gruppe		Einheit		
Kategorie				

## 3. Auftrag genehmigen

Nachdem der Auftrag erfasst wurde, erfolgt die Genehmigung nach dem sogenannten „Vier-Augen-Prinzip“




Allgemein			Status
Auftragsnr	A-1234-11-00001	<input checked="" type="radio"/> Hauptauftrag <input type="radio"/> Nachtrag	<input type="radio"/> In Planung
Datum	05.07.2010 <input type="text"/> Haushaltsjahr 2011		<input checked="" type="radio"/> <b>Genehmigt</b>
Betreff	Abbruch alter Dachstuhl		<input type="radio"/> Abgelehnt

Details	
Freigegeben am	05.07.2010 <input type="text"/> durch Admin

## 4. Auftragschreiben

Über die Textersetzung in Word erfolgt die Generierung des Auftragschreibens.





## 5. Auftrag archivieren

Das Auftragschreiben wird bei Person, Objekt und Auftrag hinterlegt.

The screenshot displays a web application interface with a navigation bar at the top containing tabs: Suchen, Stamm, Details, Aufträge / Verbindlichkeiten, **Dokumente**, Vorgänge, and Optionen. Below the navigation bar, there are input fields for a document ID (A-1234-11-00001) and a description (Abbruch alter Dachstuhl). A calendar widget shows the date 5, and a 'Vorschau' checkbox is checked. The main content area is titled 'Dokument' and features a header with the Sommer Informatik logo and contact information. The body of the document contains the following text:

Übersicht: Sommer Informatik, Sepp-Heindl-Str. 5

Firma  
Meyer  
Wes terndorfer Str. 93  
83024 Rosenheim

— Technik und Betrieb  
Sepp-Heindl- Str. 5 - Gebäude  
Beauftragung Abbruch Dachstuhl

On the left side of the interface, there is a search bar with 'Volltextsuche:' and a 'Gruppieren nach:' section with radio buttons for 'Jahr', 'Gruppe', 'Kategorie', 'Bearbeiter', and 'Nicht gruppieren'. Below this is a table with columns 'Datum', 'Kurzbezeichnung', and 'Gruppe'. The table shows a dropdown for the year '2010' and one entry:

Datum	Kurzbezeichnung	Gruppe
05.07.2010	Beauftragung Meyer 05.07.2010	Beauftragung

## 6. Eingangsrechnung

Unterscheidung bei Art der Eingangsrechnung:

Abschlag 
  Schlusszahlung 
  Nachforderung

Verknüpfung mit Auftrag und Budget

Vorerfassung


Auftrag	A-1234-11-00001	Abbruch alter Dachstuhl	→						
Person	31-2007	Meyer	→				Budget	Beauftragt	Abgerechnet
Maßnahme	SH5 Dach	Dachsanierung Sepp-Heindl-Str. 5	→	232000,00	3500,00	0,00	228500,00	232000,00	
Budget	SH5-2011	2011 Investition Sepp-Heindl-Str. 5	→	232000,00	3500,00	0,00	228500,00	232000,00	
Konto	5020	Bauliche Maßnahmen Gebäude	→	200000,00	3500,00	0,00	196500,00	200000,00	
Budgetdetail	Dachsanierung		→	200000,00	3500,00	0,00	196500,00	200000,00	
Gewerk	Abbrucharbeiten	Abbrucharbeiten	→	30000,00	3500,00	0,00	26500,00	30000,00	

Position	Abbrucharbeiten	
Rechnungsnr.		Rechnungsdatum 05.07.2010
Auftragsdatum	05.07.2010	Netto 4100,00
Gegenstand	Abbruch alter Dachstuhl	
Gruppe		
Kategorie		
Objekt	SH5-1	Sepp-Heindl-Str. 5 - Gebäude
Kostenstelle	1234	Sepp-Heindl-Str. 5
Kostenträger		
Einheit		
Produkt		

## 7. Genehmigung

Nachdem die Eingangsrechnung erfasst wurde erfolgt die Genehmigung nach dem sogenannten „Vier-Augen-Prinzip“



ik **Verbindlichkeit genehmigen**

in Planung/Vorerfassung  **offen/genehmigt**  bezahlt  
 Gebucht  Ausgebucht

**Freigabe**

Freigabe am 05.07.2010  
Freigabe durch Admin



## 8. Gewährleistungseinbehalt

Gewährleistungseinbehalte können über eine gesonderte Position ausgewiesen werden.

Hierzu steht eine Berechnungsfunktion zur Verfügung

Gesamtnetto

Anteil %

**Einbehalt**  Σ

Konto  Gewährleistungseinbehalte

Gewährleistungsfrist bis

Positionen					
Pos	Bezeichnung	Konto	Gruppe DIN	Objekt	Netto K
1	Abbrucharbeiten	5020 Bauliche Maßnahmen Gebäude	3	SH5-1	4018,00 1
2	Gewährleistungseinbehalte	4500 Gewährleistungseinbehalte	3	SH5-1	82,00 1

**Gewährleistungseinbehalt**

Gewährleistungsfrist bis

Gewährleistungseinbehalt

Vorsteuer

Netto

MwSt

Brutto



## 9. Auswertung Budget

Liegenschaft	Objekt	Hauptbudget	Kontobudget	Budgetdetail	Gewerk	Anzeigen	Gewerk		
Bezeichnung						Geplant (2011)	Genehmigt (2011)	Beauftragt (2011)	Abgerechnet (2011)
	Sepp-Heindl-Str. 5					232.000,00	232.000,00	3.500,00	4.100,00
	SH5-1 - Sepp-Heindl-Str. 5 - Gebäude					232.000,00	232.000,00	3.500,00	4.100,00
	01233					232.000,00	232.000,00	3.500,00	4.100,00
	5000 : Planungs- und Beratungskosten					7.000,00	7.000,00		
	Planungskosten					7.000,00	7.000,00		
	5010 : Investition Aussenanlagen					25.000,00	25.000,00		
	Wiederherstellung Aussenanlagen					25.000,00	25.000,00		
	5020 : Bauliche Maßnahmen Gebäude					200.000,00	200.000,00	3.500,00	4.100,00
	Dachsanierung					200.000,00	200.000,00	3.500,00	4.100,00
	Abbrucharbeiten					30.000,00	30.000,00	3.500,00	4.100,00
	Blitzschutz					20.000,00	20.000,00		
	Dachbegrünung					10.000,00	10.000,00		
	Dachdecker/Spengler					30.000,00	30.000,00		
	Gerüstbauarbeiten					10.000,00	10.000,00		
	Zimmererarbeiten					100.000,00	100.000,00		



## 10. Übergabe an FiBu

Die Übergabe an die FiBu erfolgt entweder über eine Schnittstelle zum jeweiligen Fremdsystem oder über eine aus Capitol generierte Buchungsanordnung:

Unterschrift Anordnungsbefugter	
Datum	Unterschrift

Buchung erfasst; Bestätigung der haushaltsrechtlichen Richtigkeit; Mittel stehen zur Verfügung	
Datum	Unterschrift

Meyer BLZ: Konto: Kreditorennr:								
Fälligkeit	RechnungsNr.	Kurz	Gegenstand	Konto	KST	KSTR	Brutto	
	2391	2391	Haustelefon erneuert	4200			73,08	
	2290	2290	Sprechanlage und Türöffner erneuert	4200			183,16	
	051651		Haustüre	4200				
	1212	A-1234-11-00001-SZ	Abbruch alter Dachstuhl	5020	1234		4.018,00	
	1212	A-1234-11-00001-SZ	Abbruch alter Dachstuhl	4500	1234		82,00	
							<b>4.356,24</b>	



## Impressum

### Sommer Informatik GmbH

Sepp-Heindl-Straße 5

83026 Rosenheim

Tel.: +49(0)8031/24881

Fax: +49(0)8031/24882

E-Mail: [info@sommer-informatik.de](mailto:info@sommer-informatik.de)

Internet: [www.sommer-informatik.de](http://www.sommer-informatik.de)